

Oficio Nro. ENS-DT-SEN-126

Quito DM, 12 de noviembre de 2024

Sr. Ing.

William Edixon Guerrero Cuesta

ADMINISTRADOR CONTRATO BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A

En su despacho

Asunto: *Solicitud de modificación de rubro contractual*

De mis consideraciones:

Por medio de la presente nos permitimos indicar que posterior a las reuniones mantenidas, solicitamos cordialmente que a través del instrumento jurídico que corresponda, se considere el pago por hitos de avance del Rubro 1:

Item	DESCRIPCION DEL RUBRO	Unidad	Precio Unitario USD	Cantidad	Precio Total USD
EQUIPOS PARA PATIO DE 69 KV					
1	Suministro e instalación de disyuntor tripolar para 69 kV, tipo tanque muerto, 72.5 kV, 60 Hz, 600 A, con TC's para protección y para medición. Incluye conectores, estructura de soporte y accesorios para montaje y conexión a tierra	U	68,641.34	2	137,282.68

Según la tabla adjunta:

Hito	Descripción del Hito	Porcentaje de Avance	Documento a Entregar
1	Entrega de Pruebas FAT	50%	Pruebas FAT e Informe de revisión de fiscalización
2	Equipo previo a embarque	30%	Documentación de embarque
3	Montaje y Pruebas	20%	Informe técnico de aprobación de fiscalización

Tabla 1: Avance por hitos del Rubro 1.

Como se comunicó a usted de forma presencial esto se debe a que la fábrica del interruptor ha solicitado que previo al embarque, el costo del rubro sea totalmente cancelado, por lo que de igual forma solicitamos a usted cordialmente considere el pago del Rubro 1, como señala la Tabla 1.

Con sentimiento de distinguida consideración, nos suscribimos

Atentamente,
ENSILECTRIC S.A.

Rodrigo Arellano Mejía
APODERADO LEGAL
170347175-3

CC: Ing. Eduardo Samaniego / **GERENCIA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN**