
         
 

   
 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorando Nro. EERSSA-GEICO-2024-0595-M

Loja, 18 de junio de 2024

PARA: Sr. Ing. Richard Vicente Vaca Carrión
Presidente Ejecutivo 

ASUNTO: Solicito disponga efectuar ajuste al Contrato No.
JICA-L1223-RSND-EESUR-DI-FI-001-009.2023 

 
De mi consideración: 
 
En el contrato JICA-L1223-RSND-EESUR-DI-FI-001-009.2023 (adjunto) suscrito entre
la EERSSA y el Ing. Ramiro Neptalí Jiménez Espinosa, cuyo objeto es la
“FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN,
RECONFIGURACIÓN Y REPONTENCIACIÓN DE ALIMENTADORES
TRIFÁSICOS A 22 KV”, en la cláusula tercera, se señala: “PRECIO: La EERSSA pagará
al Consultor la suma total de (USD$ 49.280,00) CUARENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA, CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS) incluye IVA. 
  
El pago del del anticipo del contrato JICA-L1223-RSND-EESUR-DI-FI-001-009.2023,
se lo realizó el 20 de noviembre del 2023, según se informó con memorando Nro.
EERSSA-GEFI-2023-4730-M del 22 de noviembre de 2023, esto en consideración a la
disponibilidad de recursos establecidos en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
y Económica (Pre-compromiso) Nro. 535-2023-JEPRE-JETES en el cual se consideró la
disponibilidad de recursos con el 12% del IVA. 
  
En cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Ejecutivo 198, vigente desde el 01 de abril
de 2024 y con la finalidad de cubrir la diferencia del 12% al 15% del IVA del contrato
JICA-L1223-RSND-EESUR-DI-FI-001-009.2023, con memorando
EERSSA-GEICO-2024-0503-M del 27 de mayo de 2024, se solicitó a la Gerencia de
Finanzas, emisión de Pre-Compromiso de disponibilidad de recursos para elaboración de
contrato modificatorio al contrato No. 
JICA-L1223-RSND-EESUR-DI-FI-001-009.2023. 
  
Una vez que, se dispone de los recursos ajustados en el Informe de Pre-Compromiso PC
0000341, necesario para cubrir el 15% en el valor del IVA, me permito solicitar a usted
disponer a Asesoría Jurídica realizar a través del instrumento jurídico que corresponda, el
ajuste al precio en el contrato, donde se considere el nuevo monto con el valor del IVA al 
15%. 
  
De acuerdo con el valor del IVA al 15%, el ajuste en el precio total del contrato asciende
al valor de USD. 50.600,00 (Cincuenta mil, seiscientos con 00/100, dólares de los
Estados Unidos de Norte América) incluido el IVA. 
 
Atentamente, 
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Memorando Nro. EERSSA-GEICO-2024-0595-M

Loja, 18 de junio de 2024

 
 

Documento firmado electrónicamente

Ing. David Efren Palacios Mora
GERENTE DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, ENCARGADO  

Anexos: 
- contrato_no_009_20230451328001718744836.pdf
- eerssa-gefi-2023-4730-m_(pago_anticipo)0978242001718744836.pdf
- certificado_de_disponibilidad_presupuestaria_y_economica_.pdf
- eerssa-geico-2024-0503-m.pdf
- 
precompromiso_341_cto_modif_3%_incr-iva_cto_001-009-2023-signed-signed-signed0712100001718744838.pdf

Copia: 
Sr. Juan Gustavo Cueva Cueva
Asesor Jurídico, Encargado
 

Sr. Mgs. David Eduardo Maldonado Ordoñez
Superintendente de Ingeniería y Construcción (E)
 

Sra. Lcda. Maria Elisa Puertas Puertas
Secretaria
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